

Nr. ieșire 27978/ 31.05.2024

Către: **SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, et. 3, 4, 5, 13 și parter, București, CP 011745

office@nuclearelectrica.ro

În atenția: **Dlui. Cosmin Ghiță, Director General**

Către: **ROPOWER NUCLEAR S.A.**

Str. Aleea Sinaia nr. 18, Corp Administrativ, etaj 1, sat Doicești, com. Doicești, jud. Dâmbovița

În atenția: **Dnei. Melania Amuza, Director General**

melania.amuza@ropower.com

Ref.: **Notificare în legătură cu Acordul Investitorilor din 22.09.2022**

Stimate Domnule Director General,

Stimată Doamnă Director General,

Vă trimitem prezenta notificare în legătură cu Acordul Investitorilor (**Acordul**) încheiat de subscrisa NOVA POWER & GAS S.R.L. (**NPG**) cu SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. (**SNN**) pe data de 22.09.2022 în legătură cu dezvoltarea Proiectului Nuclear de la Doicești (**Proiectul Nuclear / Proiectul**) și pe baza căruia pe data de 26.09.2022 s-a înființat RoPower Nuclear S.A. (CUI 46901014) (**RoPower**), ca societate de proiect.

Această adresă urmează solicitărilor noastre transmise atât pe e-mail cât și telefonic, de clarificare a situației Proiectului Nuclear în contextul neaprobării în Adunarea Generală a Acționarilor SNN din data de 17.04.2024 a următoarelor puncte esențiale pentru implementarea Proiectului:

- continuarea Proiectului Nuclear,



- cooptarea DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (**DSPE**) în parteneriatul aferent RoPower și încheierea unui acord al acționarilor în forma negociată cu DSPE,
- încheierea de către RoPower a Contractului FEED Faza 2,
- încheierea de către RoPower a Contractului de Licență Tehnologică.

După cum știți, decizia NPG de participare la Proiectul Nuclear a fost luată având la bază prevederile Acordului - conform cu care obligațiile părților și etapele Proiectului aveau anumite termene de realizare - precum și intenția asumată de către SNN de a implementa acest Proiect și de a realiza demersurile considerate încă de la început drept esențial-necesare și obligații-cheie pentru părți, precum atragerea de noi acționari în RoPower.

Încă de la înființarea RoPower (acum peste 1 an și 8 luni), NPG a demonstrat și a acționat mereu cu bună-credință și cu încredere în acest Proiect, societatea noastră făcând eforturi considerabile în scopul realizării lui:

- am alocat resurse financiare substanțiale (4 milioane Euro aport la capitalul RoPower, cheltuieli cu consultanți, evaluatori, contractori pentru realizarea de lucrări pe terenul aferent Centralei Nucleare (**Terenul**), alocarea de know-how și resurse proprii specializate ale NPG și Grupului E-INFRA din care face parte societatea noastră în sprijinul demarării și bunei desfășurări a activității RoPower, organizarea a numeroase vizite și evenimente de promovare a Proiectului, deplasări ale echipei de negociere în Coreea și SUA, sprijin în discuții și negocieri în beneficiul Proiectului etc);
- am efectuat modificări cu privire la structurile de pe Teren și aspectele documentare aferente, astfel încât să fie conforme cu cerințele comunicate de SNN și RoPower;
- am promovat Proiectul Nuclear;
- am amânat proiectele NPG și ale Grupului E-INFRA din care face parte NPG, proiecte cu potențial comercial pentru care era inițial alocat Terenul;
- am alocat o echipă specializată dedicată acestui Proiect.

Având în vedere toate cele de mai sus și necesitatea de a ne organiza în mod adecvat resursele și eforturile, vă solicităm respectuos să ne comunicați următoarele până pe data de 30 iunie 2024:



1. Dacă RoPower intenționează să dobândească Terenul, precum și în ce condiții și în cadrul cărui termen.
2. Dacă vizați continuarea Proiectului Nuclear, precum și în ce modalitate de implementare (inclusiv dacă intenționați să mai coopțați DSPE) și în cadrul cărui calendar de lucru.

În lipsa unui răspuns conform cu care Terenul ar urma să fie transferat efectiv către RoPower până la data de 30 iulie 2024, în termeni agreeți, vă informăm că nu putem menține Terenul blocat pentru o perioadă de mai mult de 2 (doi) ani de la înființarea societății de proiect, astfel că ne exprimăm intenția de a retrage Terenul din poziția de *site* candidat pentru Proiectul Nuclear, pentru a-l putea alocă altor proiecte conform planificării noastre comerciale inițiale. Menționăm că, în această ipoteză, nu avem în vedere solicitarea vreunei compensații pentru costurile suportate de societatea noastră și ne dorim menținerea unei relații amiabile cu SNN și RoPower.

La final, vă reiterăm speranța că acest Proiect, pe care îl considerăm o oportunitate pe plan național și Regional, se va implementa în linie cu cele agreeate și vă comunicăm deschiderea noastră pentru orice discuții pe acest subiect.

Cu deosebită considerație,

Teofil Mureșan

Reprezentant împuternicit,

Nova Power & Gas SRL

